

# LỊCH SỰ KIỆN DỰ ÁN EU

## Tháng 1 - 2/2015



Thời gian	Sự kiện	Địa điểm	Thực hiện	Hỗ trợ/Các đối tác chính
5 - 8/1	Xây dựng Kế hoạch hoạt động chi tiết cho các hợp phần của Dự án	Hà Nội	BQLDA	Lot 1, Lot 2
7/1	Họp với Lot 1 về kế hoạch triển khai Kế hoạch hoạt động số 4	Hà Nội	BQLDA	Lot 1
8/1	Họp với Lot 2 về kế hoạch triển khai Kế hoạch hoạt động số 4	Hà Nội	BQLDA	Lot 2
9 - 30/1	Hỗ trợ tổ chức quản lý điểm đến (Robert Travers)	Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang	BQLDA	Sở VH TTDL 3 tỉnh ĐBSCL, Lot 2
10/1	Hội nghị tổng kết năm 2014 của Ban chấp hành HHDL Việt Nam	Thanh Hóa	HHDL Việt Nam	BQLDA
12 - 30/1	Hỗ trợ triển khai Kế hoạch hoạt động cho HHDL Việt Nam	Hà Nội	BQLDA	HHDL Việt Nam
14/1	Hội nghị tổng kết năm 2014 ngành Du lịch	Hà Nội	TCDL	
16 - 18/1	Khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS (Mary Wrixon)	Hà Nội	BQLDA	
20/1	Phiên họp với UBND và Sở VH TTDL tỉnh Phú Yên về hỗ trợ xây dựng Đề án phát triển DL cộng đồng tại làng Ngọc Lãng - TP Tuy Hòa	Tuy Hòa (Phú Yên)	BQLDA	UBND và Sở VH TTDL Phú Yên
23 - 25/1	Khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS (Mary Wrixon)	TP. Hồ Chí Minh	BQLDA	
28/1	Hội thảo Hỗ trợ Tổ chức quản lý điểm đến 3 tỉnh ĐBSCL	Phú Quốc	BQLDA	Sở VH TTDL 3 tỉnh ĐBSCL
31/1	Hội nghị tổng kết năm Chương trình hợp tác Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng	Mộc Châu (Sơn La)	BQLDA	Sở VH TTDL 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng
<b>[Dự kiến]</b>				
22/1	Họp Tổ công tác Marketing của Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB)	Hà Nội	TAB	BQLDA
3 - 7/2	Chuyến khảo sát học tập các điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm cho 3 tỉnh ĐBSCL	TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam	BQLDA	Sở VH TTDL 6 tỉnh

### Viết tắt:

- BQLDA: Ban Quản lý Dự án
- UBND: Ủy ban nhân dân
- Sở VH TTDL: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- HHDL: Hiệp hội Du lịch
- VTOS: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam
- ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long